



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ACTA N°248
AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y ACLARACIÓN DE PLIEGOS DE
CONDICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA N°015/2016.

En Bogotá D.C., a los 01 días del mes de Noviembre de 2016, siendo las 10:45 horas, se llevó a cabo en el Hospital Militar Central Sótano 1 Centro de Bienestar, la Audiencia de asignación de riesgos y aclaración de pliegos de condiciones del proceso de Licitación Pública No 015-2016, cuyo objeto es: **"ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"**. Con la participación del Señor Mayor General (RA) **Luis Eduardo Pérez Arango**, Director General Entidad Descentralizada Adscrita al Sector Defensa Hospital Militar Central.

Al recinto en mención se hicieron presentes:

- Mayor General (RA) **Luis Eduardo Pérez Arango**, Director General de la Entidad Descentralizada Adscrita al Sector Defensa Hospital Militar Central.
- Dr. **Luis Enrique Arevalo**, en su calidad de Jefe de Unidad Compras y Licitaciones y Bienes Activos.
- Dr. **Oscar Alexander Mesa Mesa**, en su calidad de Abogado Asesor Dirección General del Hospital Militar Central.
- Dra. **Paula Alvarez David**, Coordinadora del Área de Planeación y Selección.
- Por el Comité Estructurador:
Comité Económico: PD. **Ramon Gomez Bueno**
Comité Técnico: Ing. Biomédico **Francisco Javier Rodriguez**
Comité Jurídico: Dr. **Jimmy Reyes Mozo**

OBJETO: "ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

"Salud – Calidad – Humanización"



MinDefensa

1403178038



Se inicia la audiencia con la lectura del siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Instalación de la Audiencia de Asignación de Riesgos y Aclaración de Pliegos de Condiciones por parte del Señor Director General Entidad Descentralizada Adscrita al Sector Defensa Hospital Militar Central.
2. Verificación de asistencia de los oferentes.
3. Lectura al Reglamento de la Audiencia de Asignación de Riesgos y Aclaración de Pliegos de Condiciones.
4. Lectura Asignación de riesgos y aclaración de pliegos de condiciones.
5. Entrega de formulario a los interesados en el proceso para que realicen las observaciones referentes a los riesgos tipificados por la entidad y las condiciones del pliego de condiciones definitivo.
6. Respuestas a las Observaciones por parte de los comités estructuradores (Las observaciones y respuestas realizadas en esta audiencia se publican en documento adicional, denominado formulario de observaciones y respuestas).
7. Cierre de la audiencia, elaboración y aprobación del acta.

DESARROLLO

1. **Instalación de la Audiencia de asignación de riesgos y aclaración de pliegos de condiciones por parte del Señor Director General Entidad Descentralizada Adscrita al Sector Defensa Hospital Militar Central.**

El Señor Director General de la Entidad Descentralizada Adscrita al Sector Defensa - Hospital Militar Central saluda y agradece la asistencia de los interesados en el proceso de selección y funcionarios participantes en la audiencia, declarándola instalada.

2. Verificación de asistencia de los oferentes.

Se procede a verificar por parte del comité jurídico la asistencia de los interesados en el proceso de selección, tal y como consta en la planilla de registro, los cuales se relacionan a continuación:

-Se hizo presente la señora SANDRA M. QUESADA B., identificada con cedula de ciudadanía No.52.952.706, en representación de la empresa GRUPO AMAREY NOVA MEDICAL.

-Se hizo presente la señora KAREN MARTINEZ M., identificada con cedula de ciudadanía No.52.999.039, en representación de la empresa DILASER S.A.

"Salud – Calidad – Humanización"

- Se hizo presente el señor NELSON NUÑEZ, identificado con cedula de ciudadanía No.79.322.066, en representación de la empresa SMN SOLUCIONES INTEGRALES.
- Se hizo presente el señor OSCAR GOMEZ, identificado con cedula de ciudadanía No.79.380.630, en representación de la empresa IMCOLMEDICA.
- Se hizo presente el señor OMAR GOMEZ, identificado con cedula de ciudadanía No.88.217.994, en representación de la empresa QUIRURGIL S.A.
- Se hizo presente la señora CRISTINA RINCON RESTREPO, identificada con cedula de ciudadanía No.51.769.792, en representación de la empresa INDUSTRIAS METALICAS LOS PINOS.
- Se hizo presente el señor MANUEL LOZADA, identificado con cedula de ciudadanía No.14.891.899, en representación de la empresa TECNICA ELECTROMEDICA.
- Se hizo presente la señora STEFANNY CASTILLO, identificada con cedula de ciudadanía No.1.014.233.397, en representación de la empresa IMCOLMEDICA.
- Se hizo presente el señor CARLOS CASTILLO, identificado con cedula de ciudadanía No.1.052.384.817, en representación de la empresa TLM ANDINA S.A.S.
- Se hizo presente el señor ALEXANDER CANO, identificado con cedula de ciudadanía No.80.743.644, en representación de la empresa M&D MEDICAL.
- Se hizo presente la señora SANDRA MARTINEZ, identificada con cedula de ciudadanía No.51.975.905, en representación de la empresa LM INSTRUMENTS.
- Se hizo presente la señora CLAUDIA JIMENEZ GARCIA, identificada con cedula de ciudadanía No.51.682.825, en representación de la empresa SURGIPLAST LTDA.
- Se hizo presente la señora ANDREA MONTAÑEZ, identificada con cedula de ciudadanía No.53.080.922, en representación de la empresa G. BARCO S.A.
- Se hizo presente la señora ANGELA RINCON, identificada con cedula de ciudadanía No.52.704.208, en representación de la empresa BIOSISTEMAS ING. MED. S.A.S.
- Se hizo presente la señora MARIA FERNANDA SABOGAL, identificada con cedula de ciudadanía No.52.146.237, en representación de la empresa KAIKA.

"Salud – Calidad – Humanización"



REPÚBLICA DE COLOMBIA - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - HOSPITAL MILITAR CENTRAL

PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA N.º 015/2016

CRONOGRAMA DE PARTICIPACIÓN Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA N.º 015/2016

PLANILLA DE REGISTRO PARTICIPANTES A LA AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y ACLARACIÓN DE PREGUNTAS DE CONDICIONES DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA N.º 015/2016

Nº	HORA	NOMBRE DE LA PERSONA	EMPRESA POR LA QUE ASISTE	TELÉFONO	FIRMA
1	9:52	Ender H. Guerrero B. CÉDULA 52452-106	Grupo Army Sound Ltda. DIRECCIÓN: Calle 23 N.º 23-93	322-463886	Santa Que de
2	9:52	Koen J. Matinez H. CÉDULA 32999-039	Idacer S.A. DIRECCIÓN: Cra. 15 N.º 98-70-403	311647-148	Koen J. Matinez
3	10:00	Nelson Nuñez CÉDULA 39322-066	SMPS Soluciones Integrales S. DIRECCIÓN: Cra. 94 N.º 20	3124016233	[Firma]
4	10:00	OSCAR J. GOMEZ INCOLMEDICA S.A. CÉDULA 39380-630	INCOLMEDICA DIRECCIÓN: Cl. 36 N.º 15-92	2889458	[Firma]
5	10:10	Quirico Gomez CÉDULA 38112-994	Quirico Gomez S.A. DIRECCIÓN: Cra. 49 N.º 75-96	61697000	[Firma]

Nº	HORA	NOMBRE DE LA PERSONA	EMPRESA POR LA QUE ASISTE	TELÉFONO	FIRMA
6	10:35	Castro Eusebio Restrepo CÉDULA 37691982	Industria metalica los Andes DIRECCIÓN: Calle 43 N.º 45A-82	3004633648	[Firma]
7	10:26	Manuel Lozada CÉDULA 14091899	TECNICA ELECTROMEDICA DIRECCIÓN: Calle 47 N.º 5-26	7568787	[Firma]
8	10:27	Stefanny Quilla CÉDULA 1014233397	Incolmedica DIRECCIÓN: Calle 36 N.º 15-39	3103102	[Firma]
9	10:27	Carlos Coshillo CÉDULA 105120-817	TLN Andino SAS DIRECCIÓN: Cl. 46 N.º 10-51-06-501	5207920	[Firma]
10	10:30	Alexander Cano CÉDULA 80743604	MYO Medica O DIRECCIÓN: Cra. 700 N.º 115-38	6179945	[Firma]
11	10:30	Sandra Martinez CÉDULA 51475905	Lm Instrumen-5 DIRECCIÓN: Cra. 6 D. N.º 25 D.º 6	4272000	[Firma]

"Salud - Calidad - Humanización"



Transmisional 3º No. 49-01

Transmisional 3º No. 49-01 - Contratación 3486588 Ext. 2002 - www.hospitalmilitar.gov.co
Bogotá, D.C. - Colombia



NO.	HORA	NOMBRE DE LA PERSONA	EMPRESA POR LA QUE ASISTE	TELÉFONO	FIRMA
22	10:30	Claudia Jiménez García CEOLIA 51682805 Bld.	Surgiplast Ltda. DIRECCIÓN Cra 72A # 70-17	300-6310548 2248930	<i>[Firma]</i>
23	10:30	Andrés Montoya CEOLIA 5280422	G Basco S A DIRECCIÓN Calle 99 # 44-26		
24	10:30	Angela Rincón CEOLIA 52704208	Bioasistencia MG MED SAS DIRECCIÓN Cra 45A # 104A - 23	6169620 EXT 111	<i>[Firma]</i>
25	10:40	Mª Fda Sabogal CEOLIA 52146731	K A I K A DIRECCIÓN Cr 7 # 69-53	3478826	<i>[Firma]</i>

3. Reglamento de la Audiencia:

Reglas para la intervención:

- Toda intervención deberá ser hecha por una sola persona previamente designada por el oferente, y estará limitada a la duración máxima de 3 minutos.
- Las intervenciones deben ser respetuosas y el vocabulario a emplear cortés y amable con el auditorio.
- Durante la audiencia los asistentes deberán observar una conducta respetuosa hacia los servidores públicos y los demás presentes.
- Quien preside la audiencia podrá tomar las medidas necesarias para preservar el orden y correcto desarrollo de la misma, pudiendo excluir de ella, a quien con su comportamiento altere su normal curso.

4. Lectura Asignación de riesgos y aclaración de pliegos de condiciones:

El Doctor Jimmy Humberto Reyes Mozo, Abogado del Grupo Gestión Contratos del Hospital Militar Central, procede a leer y dar a conocer la siguiente asignación de riesgos de la Licitación Pública N°015 de 2016 a todos los asistentes que se hicieron presentes:

ESPACIO EN BLANCO

"Salud – Calidad – Humanización"

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada	Fecha en que se completa el tratamiento / control	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad					Cómo	Cuándo
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLITICO	En caso de conflictos internos, y situaciones de orden público generado por cualquier organización al margen de la Ley dentro de las instalaciones del HOSPITAL MILITAR CENTRAL donde se llevara a cabo la instalación de los mismos	No se cumple el objeto contractual, por lo cual afectaría la normal ejecución del contrato	1	2	3	BAJO	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	El HOSPITAL MILITAR CENTRAL dispondrá de la seguridad para que se lleve a cabo correctamente la ejecución del contrato	1	1	2	BAJO	NO	Supervisor	Ejecución del contrato	N/A	Coordinación con el contratista para que el HOSPITAL MILITAR CENTRAL disponga de la seguridad necesaria	Durante la ejecución del proceso
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	La fluctuación del dolar que afecte los valores proyectados en los estudios previos y estimados a contratar en los bienes y servicios en el caso en que los bienes sean importados.	Afecta el equilibrio económico del contrato	1	4	5	MEDIO	Contratista	Si durante la ejecución del contrato se establece que desde la fecha de adjudicación se presenta una variación de hasta el 20% en la TRM, el riesgo será asumido por el contratista.	1	2	3	BAJO	SI	Supervisor y contratista	En la ocurrencia del evento	N/A	Contratista deberá informar de la ocurrencia del hecho	Durante la ejecución del contrato
3	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACIÓN	ECONOMICOS	Demora en los trámites aduaneros que el contratista tenga que llevar a cabo para la importación de los bienes (fuerza mayor)	No se cumple el objeto contractual, por lo cual afectaría la normal ejecución del contrato.	1	4	5	MEDIO	Contratista	Se deberá allegar la documentación soporte que permita verificar que por razones ajenas al contratista en los trámites aduaneros se postergo la entrega de los bienes contratados	1	2	3	BAJO	SI	Contratista y Supervisor de contrato	En la ocurrencia del evento	N/A	Contratista deberá informar de la ocurrencia del hecho	Durante la ejecución del contrato

"Salud – Calidad – Humanización"

5. Entrega de formulario a los interesados en el proceso para que realicen las observaciones referentes a los riesgos tipificados por la entidad y las condiciones del pliego de condiciones definitivo.

Se procede hacer entrega del formulario de observaciones para que cada interesado realice las observaciones pertinentes para este proceso, otorgando un tiempo de 5 minutos para diligenciar el formato en mención, igualmente se aclara que dichas observaciones pueden ser enviadas al correo electrónico compras@hospitalmilitarcentral.gov.co, o en físico por registro y control. (Se adjunta las observaciones allegadas por los oferentes.)



REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL


Objeto: "ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"

AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y ACLARACIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. 015/2016

EMPRESA POR LA QUE ASISTE		
BIOGISTENAS INGENIERIA MEDICA SAS		
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ASISTE A LA AUDIENCIA		
ANIELA RINCON		
Teléfono	Fax	Celular
6269620 ext 114		3012651616
Email		
anra@biogistenas.com		
Dirección		
Cra 45A # 204A-23		
Firma de la persona		
<i>[Firma]</i>		

OBSERVACIONES

Como lo solicitamos mediante correo electrónico verticemos a la entidad cumplir el plazo para realizar observaciones al pliego de condiciones teniendo en cuenta los días hábiles contados a partir de la publicación del definitivo a la hora de la Audiencia, teniendo en cuenta la complejidad técnica de los equipos adquirir por el hospital.



REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Objeto: "ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"

AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y ACLARACIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. 015/2016

EMPRESA POR LA QUE ASISTE		
BIOGISTENAS INGENIERIA MEDICA SAS		
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ASISTE A LA AUDIENCIA		
ANIELA RINCON		
Teléfono	Fax	Celular
6269620	6181712	3012651616
Email		
anra@biogistenas.com		
Dirección		
Cra 45A # 204A-23		
Firma de la persona		
<i>[Firma]</i>		

OBSERVACIONES

Asignación de riesgos. Luego de haberse realizado a la sesión de la TRU, se solicitó disminuir el nivel pasando fijo del 20% al cual se refirió a la gestión del riesgo así como por el radiante, lo anterior en consideración a que las fluctuaciones de la TRU en el último año no han superado el 2% en los aumentos, tales fluctuaciones por ende no de este margen se son pautas al menos lo de fijar el presupuesto oficial del primer producto de la mesa de las adquisiciones, también los proyectos de Colombia siempre eficiente y el 112 las entidades públicas deben exponer los parámetros obligatorios utilizados para disminuir este uso de los

"Salud - Calidad - Humanización"



MinDefensa

1307000

Transversal 2ª No. 49-05 - Computador 346886A Ext. 3002 - www.hospitalmilitar.gov.co

Sogeti S.C. - Colombia



mejor y en la que se reduce el porcentaje ya refrendado se realiza consideración alguna que permita determinar la razón de este alto grado porcentual.

Propuesto el plazo de ejecución este se fijó al 31 de diciembre, solicitamos se modifique por los señores que cronograma del proceso para la adjudicación se mantiene para el 28 de noviembre, el plazo debe de 30 días que es insuficiente para cumplir en tiempo la ejecución.

SIENDO LAS 11:05 HORAS EL COMITÉ ESTRUCTURADOR POR LA COMPLEJIDAD DE LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS TOMA LA DECISIÓN DE SUSPENDER LA AUDIENCIA PARA DAR RESPUESTA Y CONTINUAR A LAS 11:30 HORAS DEL MISMO DÍA.

6. Respuestas a las Observaciones por parte de los comités estructuradores.

- Frente a la observaciones presentadas por la señora ANGELA RINCON, identificada con cedula de ciudadanía No.52.704.208, en representación de la empresa BIOSISTEMAS ING. MED. S.A.S. el comité jurídico respondió lo siguiente:

No se acepta la observación, toda vez que la entidad considera suficiente el término establecido para la presentación de observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo. Esto sustentado en el hecho que los estudios y documentos previos, el proyecto de pliego de condiciones y el pliego de condiciones definitivo han estado publicados por más de diez (10) hábiles en el SECOP; tiempo suficiente para que los oferentes pudieran realizar una revisión exhaustiva de los equipos a adquirir y sus características técnicas, las cuales no sufrieron modificaciones sustanciales diferentes a los aceptados en las respuestas a las observaciones realizadas al Proyecto de Pliego de Condiciones. Por tal razón el término se mantiene tal como se encuentra establecido en el cronograma del proceso.

- Frente a las observaciones presentadas por el señor OMAR GOMEZ, identificado con cedula de ciudadanía No.88.217.994, en representación de la empresa QUIRURGIL S.A. el comité económico respondió lo siguiente:

Efectivamente como lo indica el oferente, la variación de la TRM en los últimos meses ha sido alrededor del 5%, manteniéndose estable en lo corrido del año, se aclara que el análisis de este riesgo se contempló la variación de los últimos dos años, por lo cual se tipificó el riesgo en caso que vuelva a ocurrir una variación atípica como la ocurrida entre el año 2014 y 2015.

Por otro lado el plazo de ejecución es 31 de diciembre de 2016, por lo cual es muy poco probable que se presente la ocurrencia de este hecho.

"Salud – Calidad – Humanización"

El Riesgo es proporcional, toda vez que si la TRM sube hasta el 20% el oferente deberá mantener el precio, y si la TRM disminuye el 20% el hospital igualmente mantiene el precio al cual fue adjudicado.

De igual manera, para las empresas dedicadas a la actividad de importación y exportación de bienes, existen pólizas que cubren el riesgo cambiario, por lo cual las mismas deben amparar su actividad para este tipo de fluctuaciones que le afecten su actividad económica.

Finalmente, la entidad en aras de disminuir el riesgo, estableció los precios de referencia basados en el promedio de las cotizaciones recibidas que cumplieron con todas las especificaciones técnicas requeridas.

NOTA: Las observaciones y respuestas realizadas en esta audiencia se publican en documento adicional, denominado Formulario N°02 de observaciones y respuestas.

7. Cierre de la audiencia, elaboración y aprobación del acta.

Siendo las 11:34 horas del 01 de Noviembre de 2016 se da por terminada la audiencia de asignación de riesgos y aclaración de pliegos de condiciones de La Licitación Pública N.015 de 2016. De este modo se procede a dar por terminada la audiencia y se aclara a los posibles oferentes que las respuestas a las observaciones serán publicadas en el SECOP.

Mayor General (RA) **LUIS EDUARDO PÉREZ ARANGO**
Director General de Entidad Descentralizada
Adscrita al Sector Defensa-Hospital Militar Central

Dr. Luis Enrique Arevalo Fresneda
Jefe de Unidad Compras y Licitaciones y Bienes Activos.

PD. Paula Alvarez David
Responsable del Área Planeación y Compras

DESIGNACIÓN	NOMBRE	COMITE	FIRMAS
Comité Estructurador	Dr. Jimmy Reyes Mozo	Comité Jurídico	
	PD. Ramon Gomez Bueno	Comité Económico	
	Ing. Biomédico Francisco Javier Rodriguez	Comité Técnico	

"Salud – Calidad – Humanización"



REPUBLICA DE COLOMBIA - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - HOSPITAL MILITAR CENTRAL

PROCESO DE LICITACION PUBLICA No. 015/2016

OBJETO: "ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL."

PLANILLA DE REGISTRO PARTICIPANTES A LA AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y ACLARACIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA No. 015/2016

No.	HORA	NOMBRE DE LA PERSONA	EMPRESA POR LA QUE ASISTE	TELEFONO	FIRMA
1	9:52	Sandra H Quesada B CEDULA 52 952 706	Grupo Amarey Nova Medical DIRECCION Aian 23 x 1023-93	3 22 463 9886	Sandra Quesada
2	9:52	Karen J Martinez M CEDULA 52 999.039	Ilaser S.A. DIRECCION Cra 13 N. 98-70 Ofic 403	3 11 647 4148	Karen J Martinez
3	10:00	Nelson Nuñez CEDULA 79322066	SMN Soluciones Integrales DIRECCION Cra 79 x 19-20	3124818233	Nelson Nuñez
4	10:00	OSCAR J GOMEZ IMCOLMEDICA S.A. CEDULA 79.380.630	IMCOLMEDICA DIRECCION CI 436 ± 15-42	2889858	Oscar J Gomez
5	10:58	Omar Gomez CEDULA 88 217.994	Quiruz 912 S.A. DIRECCION Cra. 49 N° 95-96	6169700	Omar Gomez

No.	HORA	NOMBRE DE LA PERSONA	EMPRESA POR LA QUE ASISTE	TELEFONO	FIRMA
6	10:25	Cristina Bencon Berhego CEDULA 51769792.	Industrias metalicas los Pinos DIRECCION Calle 67B # 45A-02.	3004633643	Cristina Bencon
7	10:26	Manuel Lozada CEDULA 14091899	TECNICA ELECTROMEDICA DIRECCION Calle 47 N° 5-26	7560787	Manuel Lozada
8	10:27	Stefanny Castillo CEDULA 1014233397	Imco medica DIRECCION Calle 36 # 15-39	312311072	Stefanny Castillo
9	10:27	Carlos Castillo CEDULA 1052384817	TLM Andina SAS DIRECCION Calle 96 # 10-51 OF 501	5207920	Carlos Castillo
10	10:30	Alexander Cano CEDULA 80743604	MYD Medical O. DIRECCION K 700 # 115-38	6179995	Alexander Cano
11	10:30	Sandra Martinez CEDULA 51975905	LM Instrumentos DIRECCION Cra 67D N° 25 B° 6	4272000	Sandra Martinez

No.	HORA	NOMBRE DE LA PERSONA	EMPRESA POR LA QUE ASISTE	TELEFONO	FIRMA
12	10:30	Claudia Jiménez García CEDULA 51.682.825 Bta.	Surgiplast. Ltda. DIRECCION Cra 72A # 70-17	300-6310548 2248930.	Claudia Jiménez
13	10:30	Andrea Montañez CEDULA 32080922	G. Basco SA DIRECCION Calle 99 # 14-76.		
14	10:30	Angela Rincón CEDULA 52.704.208	Biosistemas ING. MED. SAS DIRECCION Cra 45A # 104A - 23	6169620 EXT 114	Angela R.
15	10:40	M ^a Fda Sabogal CEDULA 52146.737	K A I K A DIRECCION cr 7 # 69-53	3478826	M Fda
16					
17					



REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Objeto: "ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL."

AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y ACLARACIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES DE LA LICITACION PÚBLICA No. 015/2016

EMPRESA POR LA QUE ASISTE :		
BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS		
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ASISTE A LA AUDIENCIA		
ANGELA RINCON		
Teléfono:	Fax:	Celular:
6169620 EXT 114		3012651616
Mail:		
arincon@biosistemasing.com		
Dirección:		
Cra 45A #104A-23		
Firma de la persona:		

OBSERVACIONES

Como lo solicitamos mediante correo electronico verteramos a la entidad ampliar el plazo para realizar observaciones al pliego de condiciones teniendo en cuenta los dias habiles contados a partir de la publicacion del definitivo a la hora de la Audiencia, teniendo en cuenta la comple- sidad tecnica de los equipos adquirir por el hospital.



REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Objeto: "ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL."

AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y ACLARACIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES DE LA LICITACION PÚBLICA No. 015/2016

EMPRESA POR LA QUE ASISTE:		
Quirugil S.A.		
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ASISTE A LA AUDIENCIA		
Dña Gómez, - Modelino Lemar		
Teléfono:	Fax:	Celular:
6169700	6167742	3148110851
Mail:		
info@quirugil.com		
Dirección:		
Cra 49 N° 95-96		
Firma de la persona:		
[Firma]		

OBSERVACIONES

Asignación de riesgos: Riesgo económico relativo a la variación de la TRM, se solicita disminuir el 100% porcentaje fijado del 20% al cual conforme a la previsión del riesgo será asumido por el contratista, lo anterior en consideración a que las fluctuaciones de la TRM en el último año no han superado el 5% en consecuencia estas fluctuaciones por encima de este margen no son previstas al momento de fijar el presupuesto oficial del proceso producto de la media de las cotizaciones, conforme los manuales de Colombia siempre aplicante y el INP las entidades públicas deben exponer los parámetros objetivos utilizados para determinar todo uno de los

resgos y en lo que concierne al porcentaje ya referido no se realiza consideración alguna que permita determinar la razón en este alto por el porcentaje.

Respecto del plazo de ejecución este se fijó al 31 de diciembre, solicitamos se modifique por las correcciones del cronograma del proceso para la adquisición se presenta para el 28 de nov. es decir el plazo neto de 30 días que es insuficiente para tramitar la importación teniendo en cuenta la demora



MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**


2019-2020

UTC Tiempo Universal Coordinado -5 horas

MARTES, 01 DE NOVIEMBRE DE 2016

10:30:45

1. The following is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions in the organization of the American Society of International Law, for the year 1914-1915:

[illegible]

Este tipo de torcidas
de los patrones de
referencia del
Laboratorio de Tiempo y
Frecuencia del Instituto
Nacional de Estándares

1994-1995, 1996-1997, 1998-1999, 2000-2001, 2002-2003, 2004-2005, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015, 2016-2017, 2018-2019, 2020-2021, 2022-2023, 2024-2025, 2026-2027, 2028-2029, 2030-2031, 2032-2033, 2034-2035, 2036-2037, 2038-2039, 2040-2041, 2042-2043, 2044-2045, 2046-2047, 2048-2049, 2050-2051, 2052-2053, 2054-2055, 2056-2057, 2058-2059, 2060-2061, 2062-2063, 2064-2065, 2066-2067, 2068-2069, 2070-2071, 2072-2073, 2074-2075, 2076-2077, 2078-2079, 2080-2081, 2082-2083, 2084-2085, 2086-2087, 2088-2089, 2090-2091, 2092-2093, 2094-2095, 2096-2097, 2098-2099, 2100-2101, 2102-2103, 2104-2105, 2106-2107, 2108-2109, 2110-2111, 2112-2113, 2114-2115, 2116-2117, 2118-2119, 2120-2121, 2122-2123, 2124-2125, 2126-2127, 2128-2129, 2130-2131, 2132-2133, 2134-2135, 2136-2137, 2138-2139, 2140-2141, 2142-2143, 2144-2145, 2146-2147, 2148-2149, 2150-2151, 2152-2153, 2154-2155, 2156-2157, 2158-2159, 2160-2161, 2162-2163, 2164-2165, 2166-2167, 2168-2169, 2170-2171, 2172-2173, 2174-2175, 2176-2177, 2178-2179, 2180-2181, 2182-2183, 2184-2185, 2186-2187, 2188-2189, 2190-2191, 2192-2193, 2194-2195, 2196-2197, 2198-2199, 2200-2201, 2202-2203, 2204-2205, 2206-2207, 2208-2209, 2210-2211, 2212-2213, 2214-2215, 2216-2217, 2218-2219, 2220-2221, 2222-2223, 2224-2225, 2226-2227, 2228-2229, 2230-2231, 2232-2233, 2234-2235, 2236-2237, 2238-2239, 2240-2241, 2242-2243, 2244-2245, 2246-2247, 2248-2249, 2250-2251, 2252-2253, 2254-2255, 2256-2257, 2258-2259, 2260-2261, 2262-2263, 2264-2265, 2266-2267, 2268-2269, 2270-2271, 2272-2273, 2274-2275, 2276-2277, 2278-2279, 2280-2281, 2282-2283, 2284-2285, 2286-2287, 2288-2289, 2290-2291, 2292-2293, 2294-2295, 2296-2297, 2298-2299, 2300-2301, 2302-2303, 2304-2305, 2306-2307, 2308-2309, 2310-2311, 2312-2313, 2314-2315, 2316-2317, 2318-2319, 2320-2321, 2322-2323, 2324-2325, 2326-2327, 2328-2329, 2330-2331, 2332-2333, 2334-2335, 2336-2337, 2338-2339, 2340-2341, 2342-2343, 2344-2345, 2346-2347, 2348-2349, 2350-2351, 2352-2353, 2354-2355, 2356-2357, 2358-2359, 2360-2361, 2362-2363, 2364-2365, 2366-2367, 2368-2369, 2370-2371, 2372-2373, 2374-2375, 2376-2377, 2378-2379, 2380-2381, 2382-2383, 2384-2385, 2386-2387, 2388-2389, 2390-2391, 2392-2393, 2394-2395, 2396-2397, 2398-2399, 2400-2401, 2402-2403, 2404-2405, 2406-2407, 2408-2409, 2410-2411, 2412-2413, 2414-2415, 2416-2417, 2418-2419, 2420-2421, 2422-2423, 2424-2425, 2426-2427, 2428-2429, 2430-2431, 2432-2433, 2434-2435, 2436-2437, 2438-2439, 2440-2441, 2442-2443, 2444-2445, 2446-2447, 2448-2449, 2450-2451, 2452-2453, 2454-2455, 2456-2457, 2458-2459, 2460-2461, 2462-2463, 2464-2465, 2466-2467, 2468-2469, 2470-2471, 2472-2473, 2474-2475, 2476-2477, 2478-2479, 2480-2481, 2482-2483, 2484-2485, 2486-2487, 2488-2489, 2490-2491, 2492-2493, 2494-2495, 2496-2497, 2498-2499, 2500-2501, 2502-2503, 2504-2505, 2506-2507, 2508-2509, 2510-2511, 2512-2513, 2514-2515, 2516-2517, 2518-2519, 2520-2521, 2522-2523, 2524-2525, 2526-2527, 2528-2529, 2530-2531, 2532-2533, 2534-2535, 2536-2537, 2538-2539, 2540-2541, 2542-2543, 2544-2545, 2546-2547, 2548-2549, 2550-2551, 2552-2553, 2554-2555, 2556-2557, 2558-2559, 2560-2561, 2562-2563, 2564-2565, 2566-2567, 2568-2569, 2570-2571, 2572-2573, 2574-2575, 2576-2577, 2578-2579, 2580-2581, 2582-2583, 2584-2585, 2586-2587, 2588-2589, 2590-2591, 2592-2593, 2594-2595, 2596-2597, 2598-2599, 2600-2601, 2602-2603, 2604-2605, 2606-2607, 2608-2609, 2610-2611, 2612-2613, 2614-2615, 2616-2617, 2618-2619, 2620-2621, 2622-2623, 2624-2625, 2626-2627, 2628-2629, 2630-2631, 2632-2633, 2634-2635, 2636-2637, 2638-2639, 2640-2641, 2642-2643, 2644-2645, 2646-2647, 2648-2649, 2650-2651, 2652-2653, 2654-2655, 2656-2657, 2658-2659, 2660-2661, 2662-2663, 2664-2665, 2666-2667, 2668-2669, 2670-2671, 2672-2673, 2674-2675, 2676-2677, 2678-2679, 2680-2681, 2682-2683, 2684-2685, 2686-2687, 2688-2689, 2690-2691, 2692-2693, 2694-2695, 2696-2697, 2698-2699, 2700-2701, 2702-2703, 2704-2705, 2706-2707, 2708-2709, 2710-2711, 2712-2713, 2714-2715, 2716-2717, 2718-2719, 2720-2721, 2722-2723, 2724-2725, 2726-2727, 2728-2729, 2730-2731, 2732-2733, 2734-2735, 2736-2737, 27

Instituto Nacional de Metrología